



Vandløbsvedligeholdelse 2019



Sæson 2019

- Sidste sæson med dette udbud.
 - Entreprenør: HedeDanmark.
- Opstartsmøde med entreprenøren, juni.
 - Pixibog med regler og beskrivelser.



- Arbejdsplan
 - Kommunen måtte kassere flere planer.
 - Rækkefølge i vandløbet, uge 32-35-32.
 - Km/uge, 0km-50km.
 - Stor mejekurv på flere maskiner samtidigt,
 - Maskinfører-erfaring.



Sæson 2019

- Opstart, aug.
 - Stor mejekurv. Kan kun sidde på den stor maskiner,
 - HD styresystem: Ikke færdigudviklet.
 - HD leder sagt op, igen.



- Evalueringsmøde med entreprenøren, midt aug.
Formål: Rette op på generelle fejl.
 - Mangler beskæring ved buske
 - Arbejdsplan
 - Arbejds-side



Sæson 2019

- Terminer overtrådt, 1. sep.
 - Flere store vandløb skæres i planen ugen før terminen.
Når man er bagud → overtrædelse af termin.
Største problemsted er Nørrestrømmen.
 - HD har indtastet en ikke godkendt plan i deres styresystem.
 - HD har fokus på opgaven.
 - HD har 7 maskiner kørende i Aabenraa Kommune.
- HD er nogenlunde med omkring den 25. sep.
 - Med alle terminer frem til den 25. sep.
- HD afslutter sæsonen i et niveau som matcher andre år.
 - De har brugt 700 maskintimer mere i år end 2018.
 - Mange over overarbejdstimer.




Skyhost 2019

- Tilsyn 2019



Oprensning okkersø, 2019

- Dambæk




Pindsvineknop

- Ny metode, fra Midtjylland.
 - HD lavede en kopi, men den virker ikke optimalt.
 - Mindre grab næste år.



Træ 2019

- HD observationer i 2019



GPS koter

- Dem skal vi til at kigge på

2018

